



SANTE PERINATALE- SANTE DE LA FEMME

Objectifs Généraux à 10 ans	Réduire la morbi-mortalité de la mère et de l'enfant en période périnatale
	Améliorer la santé sexuelle des femmes et des hommes
	Repérer, prévenir et prendre en charge les violences intrafamiliales
	Agir précocement sur les troubles du développement physique et psychologique chez l'enfant

Indicateurs de résultats	Taux de mortalité infantile = 6,6/1000 (INSEE 2019)
	Taux de mortalité périnatale
	Taux de mortalité maternelle =21,4/100 000 (ENCMM 2013-2015)
	Part des femmes enceintes engageant leur suivi de grossesse au 3ème trimestre = 5,8% (2018)
	Incidence du VIH et du VHB
	Part des grossesses chez des mineures =2,8% (2019)
Taux de recours à l'IVG =21,8 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans (2019)	

Objectifs opérationnels 5 ans	Actions et leviers actions inscrits dans PRS 2018-2023	Programmation FR 2019	Bilan 2019 /Etat d'avancement	Programmation FR 2020 initiale	Programmation FR 2020 actualisée	Bilan 2020 /Etat d'avancement	Programmation FR 2021	2022	2023	Pilote	
1-Favoriser le dépistage précoce des grossesses à haut risque	1. Identification des freins et des motivations des femmes dans le choix de leur parcours prénatal, avec une focale sur la zone Est	Elaboration d'un cahier des charges de l'étude	Protocole élaboré. Difficultés rencontrées pour inclusion des femmes	Lancement de l'étude-	Lancement étude Communication des résultats de l'étude (résultats attendus fin 2020)	Etude qualitative réalisée. Restitution des résultats de l'étude en décembre 2020: déni de grossesse, sans impact sur santé de l'enfant Limites : (liées au recrutement des participantes) -Pas d'autre problématique identifiée (VIF) -Focale sur l'Est partiellement réalisée	-Exploitation données Enquête Nationale Périnatale 2021 avec extension régionale : apports sur le vécu prénatal des femmes	Résultats enquêtes		ORS ARS	
	2. Stratégie de communication sur la santé périnatale, en mettant l'accent sur l'intérêt du suivi pré-conceptionnel pour les femmes ayant des facteurs de risque et des comorbidités (maladies chroniques, surpoids et obésité, addictions), sur l'intérêt du suivi prénatal précoce pour toutes les femmes.	Saisie de SPF pour une action de communication adaptée	Action non mise en œuvre . Absence de stratégie de communication sur la santé périnatale . Les actions de communication seront à définir à l'issue des résultats de l'enquête qualitative.	Déploiement de la stratégie validée		- Construction fiche action sur le suivi prénatal du Contrat de Prévention et Protection de l'enfance (CPPE): info sur l'Entretien Prénatal Précoce (EPP), invitation par courrier, sms et tél. -Support d'information sur EPP (CGSS/REPERE)	Cible: grand public. Elaboration d'une stratégie de communication intégrant pré et post natal en cohérence avec la communication nationale prévue dans le Programme des 1000 Jours Utilisation des Emissions radio , des réseaux sociaux comme vecteur de communication sur EPP			SPF	
	3. Innovations organisationnelles en ville et à l'hôpital inspirées du modèle du « Prima facie » pour le dépistage précoce des grossesses à haut risque et leur suivi coordonné	Réalisation d'une cartographie de l'offre en ville et à l'hôpital.	Dispositif Prima facie existant dans l'Ouest (site du CHOR). Extension du dispositif pour couvrir l'ensemble du territoire fait débat entre professionnels de santé (absence de consensus)- Constat : besoin de partager entre professionnels de santé le bilan du dispositif existant. Réflexion à mener avec PS sous égide ARS (groupe de travail)			Evaluation dispositif Prima facie (CHOR) Cartographie de l'offre en ville et à l'hôpital non élaborée. -Construction fiche action sur le suivi prénatal du Contrat de Prévention et Protection de l'enfance (CCPE): TISF en prénatal	- Construction d'un modèle régional d'intervention périnatale en cohérence avec le Programme des 1000 jours (référents parcours pré et post natal, renforcement des staffs médico-psycho-sociaux dans les maternités, suivi adapté des parents en situation de handicap ou souffrant de troubles psychiques, prévention de la prématurité) et le dispositif TISF . Lancement APP Programme des 1000 jours. - Mise en œuvre dispositif «TISF périnatalité PMI»			/ARS/CD REPERE	
	4. Référentiel de suivi des grossesses à haut risque, commun à la ville et à l'hôpital	Elaboration référentiel partagé avec la PMI et les professionnels de santé libéraux	Référentiel non finalisé en cours de construction			Finalisation du référentiel	Référentiel non finalisée	- Elaboration des référentiels de suivi des grossesses à haut risque (FVV, femmes en surpoids ou obèses, femmes avec MCV) qui seront inclus dans le modèle régional d'intervention périnatale.			ARS/REPERE /CD
	5. Diagnostic prénatal tant sur le versant maternel que sur le versant fœtal						cf 13				
	6. Formation des professionnels de santé à la consultation d'annonce dans le cadre du diagnostic prénatal	Réalisation d'un état des lieux des formations dispensées Evaluation des formations dispensées en vu d'un réajustement des programmes de formation	Etat des lieux réalisé des formations construit (à communiquer à l'ARS??) Evaluation des formations non réalisée en 2019			Evaluation des formations dispensées en vu d'un réajustement des programmes de formation	Action non mise en œuvre	Action de formation des personnels de la PMI à l'accompagnement pré et post natal à domicile (contrat ARS ETAT CD). Extension de la formation aux Sages Femmes libérales ?			REPERE

Objectifs opérationnels 5 ans	Actions et leviers actions inscrits dans PRS 2018-2023	Programmation FR 2019	Bilan 2019 /Etat d'avancement	Programmation FR 2020 initiale	Programmation FR 2020 actualisée	Bilan 2020 /Etat d'avancement	Programmation FR 2021	2022	2023	Pilote	
2- Réduire la part évitable des événements indésirables graves à l'accouchement	1. Etude sur la mortalité infantile à La Réunion (RAMIR)	Exploitation de la synthèse régionale annuelle des RMM (REPERE)	Action réalisée reconduite annuellement.		Exploitation de la synthèse régionale annuelle des RMM (REPERE)	Exploitation de la synthèse régionale annuelle des RMM non réalisée	Exploitation des résultats de l'enquête Périnatale nationale 2021- Analyse des données recueillies sur l'état de santé des enfants à la naissance	Exploitation des résultats de l'enquête Périnatale nationale 2022		ARS /SPF	
	2. Programme pluriannuel d'audits cliniques ciblés en obstétrique et néonatalogie (CPOM établissements de santé)	Contractualisation	Action mise en œuvre. Objectifs retenus dans la démarche de contractualisation en cours de finalisation. Engagement des établissements à réaliser des audits cliniques			-Objectifs retenus dans les CPOM des établissements concernés . -Réalisation d'audits par Repère.	Production bilan des audits			REPERE	
	3. Coopération public - privé pour la mise en place d'un 2ème site d'embolisation utérine	Coopération public/privé à définir CPOM établissements				- Installation d'un deuxième site d'embolisation utérine - Site CHU Nord (fonctionnant en H24 avec 2 radiologues d'astreinte) - La clinique Ste Clotilde dispose d'une activité partielle d'embolisation.	Etat des lieux régional de l'activité d'embolisation utérine développée sur les 3 sites			ARS	
	4. Examens post mortem de la mère et de l'enfant			Actions de formations à destination des professionnels de santé dans l'annonce	Actions de formations à destination des professionnels de santé dans l'annonce	Action non menée	Point de situation sur les autopsies médicales réalisées par IML			ARS	
	5. Poursuite et évaluation des actions de formation par simulation en périnatalité	-Poursuite des actions de formation -Inscription dans les CPOM des maternités (formation des équipes)	Formations par simulation réalisée en 2019/ En périnatalité activité pratiquée par le Centre de simulation en 2019 : - Réanimation du nouveau-né en salle de naissance - Hémorragie du post-partum - Urgences obstétricales - Mécanique et techniques obstétricales - Urgences obstétricales - Césarienne code rouge - Suture du périnée Actions reconduites annuellement. Objectif de formation par simulation non retenu dans les CPOM des établissements de santé disposant une maternité en cours de négociation.		Poursuite des actions de formation par simulation Evaluation des formations par simulation en périnatalité	Bilan des actions de formation (en attente éléments de REPERE) Evaluation non menée	Construire un protocole d'évaluation des actions de formation dispensées			à définir	
	6. Synthèse régionale annuelle des revues de morbi-mortalité en périnatalité	Fournir une synthèse régionale annuelle des RMM	Bilan communiqué.	Fournir une synthèse régionale annuelle des RMM							REPERE
	7. Etude de la faisabilité d'une plate-forme commune d'exploitation et d'analyse des données en santé périnatale avec l'Ile-de-France		Pourparlers initiés entre ARS. Nouvelle programmation action compte tenu de l'absence de ressources en ARS			Action non menée Contexte épidémiologique à prendre en compte pour report action	Etude de la faisabilité d'une plate-forme commune d'exploitation et d'analyse des données en santé périnatale avec l'Ile-de-France				
	8. Formation des professionnels de la naissance pour améliorer la bientraitance des femmes	-Poursuivre actions de formation par simulation incluant la bientraitance des femmes .(césarienne, episio...) -Actions de formation à intégrer dans les CPOM -Action de formation des professionnels de santé par REPERE sur la bientraitance et l'information des parturientes (CPOM REPERE)	Bilan 2019 non transmis . Reconduction des actions	Elaboration d'un tableau de bord à partir des indicateurs du collège national des obstétriciens - suivi des indicateurs sur SRS.	Poursuite actions de formation par simulation incluant la bientraitance des femmes Elaboration d'un tableau de bord à partir des indicateurs du collège national des obstétriciens Suivi des indicateurs sur SRS.	-Formation par simulation incluant la bientraitance des femmes : action non menée en 2020 -Elaboration d'un tableau de bord à partir des indicateurs du CNGOF: action menée en 2020 - Construction fiche action du Contrat de Prévention et Protection de l'enfance (CCPE): outils communs de travail sur liens d'attachement	Démarche de Labellisation Maternys pour toutes les maternités -Mise en œuvre des actions du CPPE -Déploiement du programme PANJO (Promotion de la santé et de l'attachement des nouveau-nés et de leurs jeunes parents)			REPERE CD	
	9. Stratégie régionale de communication sur la périnatalité					Fiches actions CPPE: -retour d'information de l'entretien prénatal précoce au MT, sur accord des femmes -Participation des Sages femmes de PMI aux staffs des maternités	-Elaboration d'un bulletin annuel d'information sur les résultats de périnatalité et d'état de l'offre avec valorisation des actions en région			CD	
3-Proposer à toutes les femmes un suivi post natal organisé	1. Référentiel de suivi post natal pour toutes les femmes.	Elaboration d'un référentiel partagé entre établissement et professionnel de santé sur le suivi post-natal	Action non mise en œuvre en 2019.	Elaboration d'un référentiel partagé entre établissements et professionnel de santé sur le suivi post-natal		Action non menée	Finalisation du référentiel partagé intégrant le dépistage des troubles de l'humeur, qui sera inclus dans le modèle régional d'intervention périnatale			REPERE	
	2. Expérimentation et évaluation de programmes de suivi post natal des femmes ayant eu un diabète gestationnel		Unique programme ETP de diabète ciblé pour les femmes ayant un diabète gestationnel en ville	Evaluation du programme	Poursuite du programme ETP	Poursuite du programme ETP de diabète en ville avec suivi post natal Evaluation non menée en 2020	Evaluation programme ETP			ARS	
	3. Sensibilisation des femmes et de leur entourage sur l'intérêt du suivi post natal, indépendamment du suivi des enfants						CF stratégie de communication en lien avec la communication nationale du programme des 1000 jours			SPF	

Objectifs opérationnels 5 ans	Actions et leviers actions inscrits dans PRS 2018-2023	Programmation FR 2019	Bilan 2019 /Etat d'avancement	Programmation FR 2020 initiale	Programmation FR 2020 actualisée	Bilan 2020 /Etat d'avancement	Programmation FR 2021	2022	2023	Pilote	
	4. Label qualité et bienveillance proposé par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)	Contractualisation indicateurs de qualité	Objectifs retenus dans la démarche de contractualisation en cours de finalisation. Engagement des établissements de santé à renseigner les indicateurs du collège national des obstétriciens			Objectifs inscrits dans les établissements concernés	Démarche de Labellisation Maternys et Nesting pour l'ensemble des maternités			ARS	
	5. Etude du parcours post natal des femmes dans chaque zone de proximité	Première étude à partir du SNDS ARS	Pas de réalisation - Absence de ressources en ARS Reprogrammation étude en 2021		Construction et suivi des indicateurs pour le suivi post natal des femmes	action non menée	Etude de parcours post natal dans le cadre de l'exploitation de l'enquête nationale périnatale 2021 à 2 mois et à 1 an			ARS(DESJ)	
4- Inciter les femmes ménopausées à s'inscrire dans un parcours de santé associant prévention et soins	1. Stratégie de communication ciblant les femmes ménopausées pour les inciter à s'inscrire dans un parcours de santé associant prévention et soin		Action non réalisée			Action non menée	Saisine de SPF pour une action de communication adaptée ?			SPF	
	2. Soutien à l'émergence d'offres de soin dédiées à la ménopause	Actions de dépistage du cancer du sein, cancer colorectal (cf. actions identifiées maladies chroniques cancer), ostéoporose	Faible progression des taux de dépistage .En 2017 et 2018, les taux de participation au dépistage des cancers du sein et du col organisé étaient inférieurs aux valeurs nationales : - cancer du sein = 47.3% versus 49.9% en 2017 et 50.2% en 2018 - cancer colorectal = 24.5% sur les 2 années versus 33.5% en 2017 et 32.1% en 2018		-Evaluation du centre régional de dépistage des cancers (CRCDC) - Définition d'une stratégie de communication communes aux 3 dépistages organisés avec axe spécifique aux femmes de 50-75 ans (cf. actions FR cancer)	-Inspection conjointe ARS/ CGSS du centre régional de dépistage des cancers menée . Injonctions et préconisations faites au CRCDC. -Suivi de l'inspection assurée par ARS et assurance maladie; pas d'interruption des dépistages pour le département.	-Construire une offre de soins dédiée à la ménopause en prenant en compte les femmes en situation de handicap. Lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt ?			ARS/CGSS SPF	
	3. Expérimentations, pour les femmes dépistées comme étant particulièrement à risque, d'actions territorialisées de prévention proposant des ateliers mixtes, à la fois culinaires et d'activité physique adaptée										
	4. Clarification de la filière de diagnostic et de traitement des troubles de la statique pelvienne en ville et à l'hôpital										